中站区审计局审计结果公告

2023年第5号

焦作市中站区两所农村学校维修改造项目           竣工结算情况的审计结果
焦作市中站区审计局自2023年1月6日至2月6日，对焦作市中站区两所农村学校维修改造项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

焦作市中站区两所农村学校维修改造项目位于焦作市第五中学和焦作市小尚中心学校院内。资金来源为中央资金和区级配套。焦作市第五中学维修改造工程的主要内容为：学生自行车棚改造,教学楼及办公楼护栏改造,小学教学楼女儿墙改造,宿舍楼及小学教学楼北地面改造,围墙压顶改造。中站区小尚中心学校维修改造工程的主要内容为:校园东侧围墙改造。工程建设方为焦作市中站区教育局。本工程经竞争性谈判，确定施工方为河南万竣建筑工程有限公司。河南建基工程管理有限焦作分公司对本工程进行了监理。焦作市中站区教育局和施工方于2017年8月8日签订了《建设工程施工合同书》，合同约定：工程价款为325659.65元；工期30日历天,计划开竣工时间为2017年8月10日至9月10日。工程如期竣工后，经相关单位验收合格。截至审计时，焦作市中站区教育局已支付工程款195395.79元，为合同总价款的60%。

二、审计发现的主要问题

焦作市中站区教育局送审的工程竣工结算造价为338702.15元。送审结算的工程量和实际施工的工程量偏差等,多计工程价款70478.31元。

三、审计处理情况和建议

对多计工程造价70478.31元, 焦作市中站区教育局应据实调整工程结算价款。

针对审计发现的问题，焦作市中站区审计局建议：焦作市中站区教育局在今后工程项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款70478.31元问题，焦作市中站区教育局已整改。具体整改结果由焦作市中站区教育局向社会公告。



