中站区审计局审计结果公告

2023年第6号

府城村王氏祠堂现状勘察暨维修加固工程   竣工结算情况的审计结果

焦作市中站区审计局自2022年12月5日至2023年1月3日，对府城村王氏祠堂现状勘察暨维修加固工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

府城村王氏祠堂现状勘察暨维修加固工程位于焦作市中站区府城村村内。资金来源为省级文物保护专项补助资金。工程的主要内容为：对王氏祠堂拜殿、大殿、后殿进行修缮。修复建筑残损；清除杂草，平整院内地面；拆除水泥路面，恢复青砖甬道；组织系统排水；拆除后砌红砖墙，重砌青砖围墙等。工程建设方为焦作市中站区文化广电和旅游局。本工程经公开招标，确定施工方为河南天杰古建园林有限公司。中建卓越建设管理有限公司对本工程进行了监理。焦作市中站区文化广电和旅游局和施工方于2020年9月4日签订了《建设工程施工合同书》，合同约定：工程价款为1060000.00元；工期120日历天,计划开竣工时间为2020年9月8日至2021年1月6日。实际开竣工时间为2020年11月4日至2021年4月20日。工程竣工后，经相关单位验收合格。截至审计时，焦作市中站区文化广电和旅游局已支付工程款848000.00元，为合同总价款的80%。

二、审计发现的主要问题

焦作市中站区文化广电和旅游局送审的工程竣工结算造价为1135497.87元。送审结算的工程量和实际施工的工程量偏差,多计工程价款17874.52元;税金未按照国家相关规定记取,多计工程价款61520.55元，共多计工程价款79395.07元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程价款17874.52元问题，焦作市中站区文化广电和旅游局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，焦作市中站区审计局建议：焦作市中站区文化广电和旅游局在今后工程项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款17874.52元问题，焦作市中站区文化广电和旅游局已整改。具体整改结果由焦作市中站区文化广电和旅游局向社会公告。



