中站区审计局审计结果公告

2023年第8号

焦作市中站区2020年清洁取暖既有建筑

能效提升项目(云台小区)竣工结算情况

的审计结果

焦作市中站区审计局自2023年2月9日至3月6日，对焦作市中站区2020年清洁取暖既有建筑能效提升项目(云台小区)竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

焦作市中站区2020年清洁取暖既有建筑能效提升项目(云台小区)位于焦作市中站区云台小区院内。资金来源为国家、省市级资金和区财政资金。工程的主要内容为：18栋住宅楼的外墙铺设保温层、粉刷外墙漆等。工程建设方为焦作市中站区住房和城乡建设局。本工程经公开招标确定施工方为河南新融建设工程有限公司 (于2020年9月27日变更为河南晟瑞建筑工程有限公司)。河南海纳建设管理有限公司对本工程进行了监理。焦作市中站区住房和城乡建设局和施工方于2020年11月3日签订了《建设工程施工合同书》，合同约定：工程价款为3965461.74元；工期40日历天,计划开竣工时间为2020年11月4日至12月13日。实际开竣工时间为2020年11月4日至2021年4月20日。工程竣工后，经相关单位验收合格。截至审计时，焦作市中站区住房和城乡建设局已支付工程款2619750.16元，为合同总价款的66%。
二、审计发现的主要问题

焦作市中站区住房和城乡建设局送审的工程竣工结算造价为3984613.23元。送审结算的工程量和实际施工的工程量偏差等,多计工程价款434667.51元。

三、审计处理情况和建议

对多计工程造价434667.51元, 焦作市中站区住房和城乡建设局应据实调整工程结算价款。

针对审计发现的问题，焦作市中站区审计局建议：焦作市中站区住房和城乡建设局在今后工程项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款434667.51元问题，焦作市中站区住房和城乡建设局已整改。具体整改结果由焦作市中站区住房和城乡建设局向社会公告。




