中站区审计局审计结果公告

2023年第18号

2022年中站区物联网高效节水灌溉系统试点

建设项目低压配电工程竣工结算情况的

审计结果

中站区审计局自2023年8月7日至2023年8月31日，对2022年中站区物联网高效节水灌溉系统试点建设项目低压配电工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

2022年中站区朱村街道办事处物联网高效节水灌溉系统试点建设项目低压配电工程，位于朱村街道办事处店后村和府城街道办事处造店村，主要工程内容为：挖填电缆沟，铺设电缆保护管（含顶管），敷设电力电缆，安装计量配电箱等。建设方为焦作市中站区朱村街道办事处，本工程于2022年11月14日召开谈判性采购会议，确定施工方为河南学祥建筑工程有限公司，宏翔建设工程管理有限公司对工程进行了监督。建施双方于2022年11月16日签订了《合同书》，约定：合同价款为275430.26元。
二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价119568.34元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价119568.34元问题，焦作市中站区朱村街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区朱村街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价119568.34元问题，焦作市中站区朱村街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区朱村街道办事处向社会公告。



