中站区审计局审计结果公告

2023年第22号

中站区经三路道路水毁坑槽修补工程           竣工结算情况的审计结果

焦作市中站区审计局自2023年8月8日至9月26日，对中站区经三路(丰收路至人民路段)大修工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

中站区经三路(丰收路至人民路段)大修工程南起于丰收路,北止于人民路,全长1.34公里。资金来源为区级财政资金。工程的主要内容为：原有道路面层和基层拆除,新铺设道路面层及基层等。工程建设方为焦作市中站区交通运输局。本工程经公开招标，确定施工方为河南永鑫路桥工程有限公司。河南正源建设工程监理有限公司对本工程进行了监理。焦作市中站区交通运输局和施工方于2022年11月29日签订了《建设工程施工合同书》，合同约定：工程价款为8681688.66元；工期50日历天。实际开竣工时间为2022年11月30日至12月31日。工程竣工后，经相关单位验收合格。截至审计时，焦作市中站区交通运输局未支付工程款。

二、审计发现的主要问题

焦作市中站区交通运输局送审的工程竣工结算造价为9061126.95元。送审结算的工程量和实际施工的工程量偏差，多计工程价款287859.47元。

三、审计处理情况和建议

对多计工程造价287859.47元, 焦作市中站区交通运输局应据实调整工程结算价款。

针对审计发现的问题，焦作市中站区审计局建议：焦作市中站区交通运输局在今后工程项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款287859.47元问题，焦作市中站区交通运输局已整改。具体整改结果由焦作市中站区交通运输局向社会公告。




