中站区审计局审计结果公告

2023年第23号

2021年中站区龙翔办事处许河村饮水管网

建设工程竣工结算情况的

审计结果

中站区审计局自2023年8月8日至9月22日，对2021年中站区龙翔办事处许河村饮水管网建设项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

 2021年中站区龙翔办事处许河村饮水管网建设项目，位于龙翔街道办事处许河村，主要是解决许河村169户534人安全饮水问题。工程主要内容为：铺设给水管道DE90管1528米、检查井6座、水表204个、阀门392个、拆除和恢复管沟的混凝土地面等。资金来源为2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处，施工方为河南豫创联胜建设工程有限公司，河南顺城建设工程管理有限公司对工程进行了监督。建施双方于2021年8月3日签订了《工程建设合同书》，约定：合同价款为231362.53元。
二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价11032.99元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价11032.99元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区龙翔街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价11032.99元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区龙翔街道办事处向社会公告。



