中站区审计局审计结果公告

2023年第25号

焦作市中站区2018年清洁取暖既有建筑      能效提升项目(向阳社区荣祥小区)                                       竣工结算情况的审计结果

焦作市中站区审计局自2023年3月24日至5月18日，对焦作市中站区2018年清洁取暖既有建筑能效提升项目(向阳社区荣祥小区)竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

焦作市中站区2018年清洁取暖既有建筑能效提升项目(向阳社区荣祥小区)位于焦作市中站区向阳社区荣祥小区院内。资金来源为国家、省市级资金和区财政资金。工程的主要内容为：21栋住宅楼的外墙铺设保温层、粉刷外墙漆等。工程建设方为焦作市中站区李封街道办事处。本工程经公开招标确定施工方为河南水建建筑工程有限公司。河南海纳建设管理有限公司对本工程进行了监理。焦作市中站区李封街道办事处和施工方于2019年7月30日签订了《建设工程施工合同书》，合同约定：工程价款为6037658.01元；工期30日历天,计划开竣工时间为2019年7月30日至8月30日。工程如期竣工后，经相关单位验收合格。截至审计时，焦作市中站区李封街道办事处已支付工程款3928661.00元，为合同总价款的65.07%。

二、审计发现的主要问题

焦作市中站区李封街道办事处送审的工程竣工结算造价为6037658.01元。送审结算的工程量和实际施工的工程量偏差等。多计工程价款1151132.64元。

三、审计处理情况和建议

对多计工程造价1151132.64元,焦作市中站区李封街道办事处应据实调整工程结算价款。

针对审计发现的问题，焦作市中站区审计局建议：焦作市中站区李封街道办事处在今后工程项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款1151132.64元问题，焦作市中站区李封街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区李封街道办事处向社会公告。




