
中站区审计局审计结果公告

2023年第1号

中站区府城街道办事处造店村通组硬化路

工程竣工结算情况的

审计结果

中站区审计局自2022年11月17日至12月2日，对中站区府城街道办事处造店村通组硬化路工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

中站区府城街道办事处造店村通组硬化路工程位于中站区府城街道办事处造店村，资金来源为2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务），工程主要内容为铺设2952平方米15厘米C25水泥混凝土路面。工程建设方为焦作市中站区府城街道办事处，施工方为河南安固建设工程有限公司，河南亿达工程管理咨询有限公司对工程进行了监督。建设方和施工方于2022年6月25日签订了《中站区府城街道办事处造店村通组硬化路工程施工合同》，约定：合同价款为327650元。
二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价33855.90元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价33855.90元问题，焦作市中站区府城街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区府城街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价33855.90元问题，焦作市中站区府城街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区府城街道办事处向社会公告。



