
中站区审计局审计结果公告

2023年第2号

2022年中站区龙翔办事处桑园村村内道路整修项目竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2022年10月21日至2022年12月2日，对2022年中站区龙翔办事处桑园村村内道路整修项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况
2022年中站区龙翔街道办事处桑园村村内道路整修项目，位于桑园村，主要工程内容为：拆除原损毁路面及台阶、铺筑120厘米厚C25混凝土地面、修砌方石台阶、石挡墙等。资金来源为2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。建设单位为焦作市中站区龙翔街道办事处，施工方为河南华仪建设有限公司，监理单位为郑州众诚建设咨询有限公司。建施双方于2022年5月21日签订了合同书，合同价款为240315.23元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价7554.18元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价7554.18元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区朱村街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价7554.18元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区龙翔街道办事处向社会公告。




