
中站区审计局审计结果公告

2023年第3号

中站区两所农村附属幼儿园维修改造项目竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2022年12月26至2023年1月9日，对中站区两所农村附属幼儿园维修改造项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况 

中站区两所农村附属幼儿园维修改造项目包含焦作五中附属幼儿园和小尚中心学校附属幼儿园的维修改造。主要工程内容是：焦作五中附属幼儿园教学楼三楼墙面、地面、吊顶的装修和新增室外娱乐设施等；小尚中心学校附属幼儿园新砌房间隔墙、更换教室门15樘等。建设方为焦作市中站区教育局，经过竞争性谈判，确定施工方为焦作青峰建设工程有限公司。河南建基工程管理有限公司对工程进行了监督。焦作市中站区教育局和施工方于2017年8月1日签订了《建设工程施工合同》，合同约定：该合同价款336400元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价29427.50元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价29427.50元问题，焦作市中站区教育局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区教育局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价29427.50元问题，焦作市中站区教育局已整改。具体整改结果由焦作市中站区教育局向社会公告。
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