中站区审计局审计结果公告

2023年第4号

中站区赵庄村2017年“一事一议”项目文化

广场及部分道路硬化工程竣工结算情况的

审计结果

中站区审计局自2022年12月26日至2023年1月6日对中站区赵庄村2017年“一事一议”项目文化广场及部分道路硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

中站区赵庄村2017年“一事一议”项目文化广场及部分道路硬化工程位于中站区龙翔街道办事处赵庄村。主要工程内容为：硬化15厘米厚水泥混凝土路面1864平方米。工程建设单位为焦作市中站区龙翔街道办事处赵庄村村民委员会。工程经过定点采购方式，即在招标控制价156773.26元的基础上，下浮5%(148934元)作为发包价。确定施工单位为河南省旭升建设工程有限公司。河南省海纳建设管理有限公司对本工程进行了监督。焦作市中站区龙翔街道办事处赵庄村村民委员会和施工单位签订了工程施工合同，约定：合同价款为148934元。
二、审计发现的主要问题

多计工程造价18674.68元。
三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价18674.68元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处赵庄村村民委员会应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区龙翔街道办事处赵庄村村民委员会在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价57539.74元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处赵庄村村民委员会已整改。具体整改结果由焦作市中站区龙翔街道办事处赵庄村村民委员会向社会公告。



