中站区审计局审计结果公告

2023年第13号

焦作市中站区X014北河线北业至高窑河段灾毁恢复重建工程竣工结算情况的
审计结果

中站区审计局自2023年2月17日至5月8日，对焦作市中站区X014北河线北业至高窑河段灾毁恢复重建工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

焦作市中站区X014北河线北业至高窑河段灾毁恢复重建工程，路线起点位于X014北河线与省道S234交叉口处，即北业村村口，起点桩号为K0+000，向东南方向约4公里后折向西南方向，终点止于高窑河，终点桩号为K5+505，路线全长5.505公里；该道路原路面宽度5.5米，路面结构为18厘米厚水泥稳定碎石基层+5厘米厚中粒式沥青混凝土面层。本次工程的主要内容是根据现场路面不同损坏程度采用三种方案进行恢复重建，一是轻微病害路面采用铣刨沥青面层，钻孔注浆，重新铺设5厘米厚中粒式沥青面层，共需修复2374.5平方米；二是中度病害路段采用铣刨面层及基层，路床20-40厘米厚范围内翻挖掺灰（10%）并碾压密实，路床0-20厘米范围换填铣刨料（掺3%水泥）并碾压密实，然后重新铺设18厘米厚水泥稳定碎石（4.5%）基层+乳化沥青透层+乳化沥青下封层+5厘米厚中粒式沥青面层，共需修复2458.25平方米；三是严重病害路段采用铣刨面层及基层，路床20-70厘米厚范围内翻挖掺灰（10%）并碾压密实，路床0-20厘米范围换填铣刨料（掺3%水泥）并碾压密实，然后重新铺设18厘米厚水泥稳定碎石（4.5%）基层+乳化沥青透层+乳化沥青下封层+5厘米厚中粒式沥青面层，共需修复2519平方米；最后全线铺筑3厘米厚细粒式沥青面层。资金来源为上级补助和地方自筹。工程建设方为焦作市中站区交通运输局。工程经过公开招标，确定施工方为河南鹏程路桥建设有限公司。河南铭信工程监理咨询有限公司对本工程进行了监督。焦作市中站区交通运输局和施工方于2022年3月10日签订了合同协议书，约定：合同价款为3156473.51元。
二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价271453元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价271453元问题，焦作市中站区交通运输局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区交通运输局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价271453元问题，焦作市中站区交通运输局已整改。具体整改结果由焦作市中站区交通运输局向社会公告。



