中站区审计局审计结果公告

2023年第15号

焦作市中站区涟深河（影视路-跃进路）截污

管道工程竣工结算情况的
审计结果

中站区审计局自自2023年3月8日至5月16日，对焦作市中站区涟深河（影视路-跃进路）截污管道工程项目工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

焦作市中站区涟深河（影视路-跃进路）截污管道工程位于焦作市中站区，北起影视路，南至跃进路南侧。工程主要内容：埋设467米DN500双壁波纹管、1002米DN600双壁波纹管、80.4米DN400双壁波纹管、42.8米DN1000钢筋混凝土承插管，砌筑Ø700污水检查井4座、Ø1000污水检查井47座、Ø1250污水沉泥井及检查井11座，并进行河道清淤、挖填土方等相关工作。资金来源为区级财政资金。工程建设方为焦作市中站区住房和城乡建设局。工程采用公开招标的方式，确定施工方为河南翊城建设工程有限公司。河南天阁工程管理有限公司对本工程进行了监督。焦作市中站区住房和城乡建设局和施工方于2020年3月6日签订了合同协议书，约定：合同价款为1460534.24元。
二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价283494.68元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价283494.68元问题，焦作市中站区住房和城乡建设局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区住房和城乡建设局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价283494.68元问题，焦作市中站区住房和城乡建设局已整改。具体整改结果由焦作市中站区住房和城乡建设局向社会公告。



