中站区审计局审计结果公告

2023年第16号

2022年中站区府城办事处造店村屠宰

产业链地面硬化工程竣工结算               情况的审计结果

焦作市中站区审计局自于2023年4月28日至5月18日，对2022年中站区府城办事处造店村屠宰产业链地面硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

2022年中站区府城办事处造店村屠宰产业链地面硬化工程，位于府城街道办事处造店村，主要工程内容为：屠宰场铺筑20厘米厚混凝土地面4921平方米。建设方为焦作市中站区府城街道办事处，本工程于2022年11月2日举行谈判性采购会议，确定施工单位为河南思秉建筑工程有限公司，河南省亿达工程管理咨询限公司对工程进行了监理。建施双方于2022年11月5日签订了《工程建设合同书》，约定：合同价款为581177.61元。

二、审计发现的主要问题

2022年中站区府城办事处造店村屠宰产业链地面硬化工程竣工结算送审价为637648.69元，送审结算中的工程量和实际施工工程量不一致等，多计工程造价81637.2元。
三、审计处理情况和建议

对多计工程造价81637.2元问题，焦作市中站区府城街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区府城街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价81637.2元问题，焦作市中站区府城街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区府城街道办事处向社会公告。




