
中站区审计局审计结果公告

2023年第19号

中站区府城街道办事处农村污水管网项目竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2023年8月2日至9月18日，对中站区府城街道办事处农村污水管网项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况
中站区府城街道办事处农村污水管网项目建设方为焦作市中站区府城街道办事处，该工程位于中站区府城街道办事处辖区内，途径造店村、北敬村、启心村、府城村。主要内容为铺设Ⅱ级DN1000钢筋混凝土承插管2167.38米、砖砌方形污水检查井53座等。资金来源为财政衔接乡村振兴补助资金。工程建设方为焦作市中站区府城街道办事处，经过公开招标，确定施工方为河南中原广盛建设工程有限公司。宏翔建设工程管理有限公司对本工程进行了监理。建设方和施工方于2023年1月20日签订了工程建设合同书，约定：合同价款为2139800.00元。

    三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价360655.12元问题，焦作市中站区府城街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区府城街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。
四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价360655.12元问题，焦作市中站区府城街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区府城街道办事处向社会公告。
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