中站区审计局审计结果公告

2023年第27号

2022年中站区许衡、府城办事处背街

小巷硬化项目竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2023年9月8日至10月17日，对2022年中站区许衡、府城办事处背街小巷硬化项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

2022年中站区许衡、府城办事处背街小巷硬化项目位于府城办事处启心村、小尚村及许衡办事处东王封村。工程主要内容为：村内部分道路进行拆除及硬化，铺设排水沟等。建设方为焦作市中站区农业农村局，工程采用竞争性磋商的方式，确定施工方为河南绿格建筑工程有限公司。建施双方于2022年11月29日签订的《工程建设合同书》约定：合同价款为3354088.59元。

二、审计发现的主要问题

2022年中站区许衡、府城办事处背街小巷硬化项目竣工结算送审价为3228063.37元，送审结算中的工程量和实际施工工程量不一致等，多计工程造价222367.22元。

三、审计处理情况和建议

对多计工程造价222367.22元问题，焦作市中站区农业农村局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区农业农村局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价222367.22元问题，焦作市中站区农业农村局已整改。具体整改结果由焦作市中站区农业农村局向社会公告。




