中站区审计局审计结果公告

2023年第28号

2023年中站区龙翔、府城、朱村办事处背     街小巷硬化项目竣工结算情               况的审计结果

焦作市中站区审计局自于2023年9月8日至10月17日，对2023年中站区龙翔、府城、朱村办事处背街小巷硬化项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

2023年中站区龙翔、府城、朱村办事处背街小巷硬化项目位于龙翔街道办事处赵庄村、西张庄村，朱村街道办事处北朱村、店后村，府城街道办事处府城村、北敬村、造店村、南朱村。工程主要内容为：村内部分道路进行拆除及硬化，铺设排水沟等。建设方为焦作市中站区农业农村局，工程采用竞争性磋商的方式，确定施工方为焦作星瀚建设工程有限公司。建施双方于2023年1月18日签订的《工程建设合同书》约定：合同价款为3286398.01元。

二、审计发现的主要问题

2023年中站区龙翔、府城、朱村办事处背街小巷硬化项目竣工结算送审价为3487716.37元，送审结算中的工程量和实际施工工程量不一致等，多计工程造价225884.06元。

三、审计处理情况和建议

对多计工程造价225884.06元问题，焦作市中站区农业农村局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区农业农村局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价225884.06元问题，焦作市中站区农业农村局已整改。具体整改结果由焦作市中站区农业农村局向社会公告。




