
中站区审计局审计结果公告

2023年第30号

中站区王封街道办事处“三供一业”移交房屋改造项目竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2023年9月7日至10月8日对中站区王封街道办事处“三供一业”移交房屋改造项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况
中站区王封街道办事处“三供一业”移交房屋改造项目建设方为焦作市中站区王封街道办事处，该工程位于焦作市中站区王封街道办事处辖区内，本次改造共4个楼院（荆庵街1号、2号楼院、鑫鑫花园小区、云台小区、砖厂家属院）。项目的主要内容为：荆庵街1号、2号楼外墙面喷涂真石漆；楼梯墙面、天棚改造、个别阳台雨棚加固等；鑫鑫花园15号、16号、31号、33号、35号、36号、37号、40号、42号楼及社区办公楼屋面防水卷材铺贴；云台小区45栋楼女儿墙压顶抹灰面拆除恢复；砖厂家属院1号楼屋面卷材防水铺贴，女儿墙内侧墙面及压顶抹灰面拆除恢复。资金来源为“三供一业”专项资金。工程建设方为焦作市中站区王封街道办事处，经过竞争性磋商，确定施工方为河南固鑫建筑工程有限公司。建设方和施工方于2022年6月10日签订了建设工程施工合同书，约定：合同价款为910000.00元。 

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价170748.90元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价170748.90元问题，焦作市中站区王封街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区王封街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价170748.90元问题，焦作市中站区王封街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区王封街道办事处向社会公告。
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