中站区审计局审计结果公告

2023年第32号

中站区朱村办事处南敬村修建西环村路项目

工程竣工结算情况的
审计结果

中站区审计局自2023年8月31日至9月17日，对中站区朱村办事处南敬村修建西环村路项目工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

中站区朱村办事处南敬村修建西环村路项目，位于中站区南敬村村内，工程内容为修建2304平方米14厘米厚C25混凝土路面，资金来源为2022-2023年农村综合改革市级财政奖补资金。建设方为焦作市中站区朱村街道办事处，工程采用询价的方式确定施工方为河南欧龙建设工程有限公司，河南中安建工程管理有限公司对工程进行了监督。建施双方于2022年5月30日签订了项目建设《合同书》，约定：采用固定单价合同，合同价款为265673.43元。
二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价30374.95元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价30374.95元问题，中站区朱村街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：中站区朱村街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价30374.95元问题，中站区朱村街道办事处已整改。具体整改结果由中站区朱村街道办事处向社会公告。



